

**ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2020 METAI**

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

| Veiksniai | Veiksmų pokyčių vertinimas |
|---|---|
| Stiprybės | |
| Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos | |
| 1. Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, užtikrintas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiausiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija | Gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra Alytaus regione 2015–2020 m. nepasikeitė. Geografinė padėtis ir jungtys su didžiausiais miestais ir kaimyninėmis valstybėmis yra esminė regiono vystymosi sąlyga. |
| 2. Kai kuriose Alytaus regiono tikslinėse teritorijose yra dideli rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo ištekliai: Alytaus regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. poilsiautojų per metus) pritraukiantis kurortas – Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra. | Įgyvendinant programą, iki 2020 m. pabaigos Varėnos mieste baigti vykdyti 3 projektai – „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“, „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ ir „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“, kurių metu sukurta ir atnaujinta viešoji infrastruktūra pritraukia ne tik Varėnos miesto ir rajono gyventojus, bet ir vietos bei užsienio turistus. |
| Silpnybės | |
| 1. Žemas darbo užmokestis | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. III ketv. buvo 1 454,8 Eur. Didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 652,6 Eur – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Alytaus regione 2020 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo 1 206,4 Eur, t. y. 248,4 Eur arba 17,1 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Palyginus šį rodiklį su 2015 m. III ketv. duomenimis (indeksuotais 1,289 karto), pastebima, kad jis padidėjo 402,6 Eur arba 50,1 proc., tačiau jo atotrūkis nuo Lietuvos vidurkio auga (2015 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 13,7 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis). Analizuojant 2020 m. III ketv. vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį Alytaus regiono tikslinėse teritorijose, pastebima, kad jis buvo didžiausias Alytaus miesto savivaldybėje (1 298,6 Eur), mažiausias – Varėnos rajono savivaldybėje (1 021,2 Eur). Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Varėnos rajono savivaldybėje šis rodiklis padidėjo 34,5 Eur arba 3,5 proc. |
| 2. Neigiamos demografinės tendencijos | Alytaus regione išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. 2020 metų pradžioje regione gyveno 134,1 tūkst. gyventojų, t. y. 13,7 tūkst. arba 9,3 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje. 2015–2020 m. didžiausias neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo Lazdijų rajono savivaldybėje (12,0 proc.), mažiausias – Druskininkų savivaldybėje (7,7 proc.). Varėnos rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje gyveno 20,8 tūkst. gyventojų (iš jų Varėnos mieste – 7,9 tūkst.), t. y. 2,7 tūkst. arba 11,4 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje. Varėnos mieste 2015–2020 m. gyventojų skaičius sumažėjo 1,0 tūkst. arba 11,5 proc. Ir 2015 m., ir 2020 m. pradžioje Alytaus regionas buvo antras demografiškai „seniausias“ šalies regionas. 2020 m. demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus) Alytaus regione buvo 183 ir visose regiono savivaldybėse viršijo Lietuvos vidurkį (132): Alytaus miesto savivaldybėje šis rodiklis siekė 172, Druskininkų savivaldybėje – 180, Lazdijų rajono savivaldybėje – 196, Varėnos rajono savivaldybėje – 205. |
| 3. Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas | Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas – ypač darnaus judumo srityje – daro neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, tikslinėse teritorijose gyvenantys asmenys kenčia nuo taršos ir triukšmo, didėja problemos miestų gatvėse, daugėja traumų atvejų ir žuvusiųjų, dėl susidarančių spūsčių atsiranda ir ekonominių nuostolių. Programos įgyvendinimo metu, siekiant pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes bei susisiekimo sistemas, Varėnos mieste sėkmingai įgyvendinti 2 projektai – „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir „Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“. |
| Galimybės | |
| 1. Auganti paslaugų paklausa | Paslaugų paklausa didina tai, kad didėjant darbo užmokesčiui, nuosekliai auga privatusis vartojimas. Šį rodiklį atspindi ir santykinai aktyvi ekonominė veikla. Verslumo lygis (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) Alytaus regione 2015–2020 m. padidėjo 27,4 proc. (2020 m. sausio 1 d. – 21,0 įmonė/ 1 000 gyventojų). 2020 m. pradžioje didžiausia veikiančių įmonių koncentracija buvo Alytaus miesto savivaldybėje (26,0 įmonės/ 1 000 gyventojų), mažiausia – Lazdijų rajono savivaldybėje (12,0 įmonių/ 1 000 gyventojų). Varėnos rajono savivaldybėje verslumo lygis 2015–2020 m. padidėjo 36,3 proc. (2020 m. sausio 1 d. – 15,9 įmonės/ 1 000 gyventojų). 2020 m. pradžioje Varėnos rajone veikė 332 įmonės, t. y. 57 įmonėmis daugiau negu 2015 m. pradžioje. |
| 2. Augantis užsienio turistų srautas į Lietuvą. Teritorijos, esančios šalia svarbiausių šalies turizmo traukos centrų ir maršrutų, turės galimybių turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, smulkiojo verslo paslaugoms plėtoti | Užsienio turistų skaičius tiek visame Alytaus regione, tiek Varėnos rajono savivaldybėje kasmet didėja. 2019 m. Alytaus regiono apgyvendinimo įstaigose buvo apgyvendinta 141,5 tūkst. užsienio turistų, t. y. 32,1 tūkst. arba 29,4 proc. daugiau negu 2015 m. Varėnos rajono savivaldybėje 2019 m. apgyvendinimo įstaigose buvo apgyvendinta 400 užsieniečių, t. y. 252 arba 170,3 proc. daugiau negu 2015 m. |
| Grėsmės | |
| 1. Auganti konkurencija rekreacijos, turizmo, kultūros paslaugų teikimo sektoriuose. | Įgyvendinant programą, Varėnos mieste buvo baigti vykdyti ne tik minėti viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams, aktyviam poilsiui projektai, bet ir kultūros įstaigų – Varėnos viešosios bibliotekos ir Varėnos kultūros centro – infrastruktūros modernizavimo projektas, kurio metu buvo atnaujintos šių įstaigų patalpos, pritaikius jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, įsigyta reikiama įranga ir baldai, išplėstas paslaugų spektras šiose įstaigose. Grėsmės, kad mažėjant gyventojų skaičiui, lėtai augant gyventojų pajamoms, ne visi sukurti ir atnaujinti objektai galės būti išlaikyti, nėra. Visi objektai prižiūrėti savivaldybės biudžeto lėšomis. Šių paslaugų sektoriuje 2020 m. atsirado nauja grėsmė, daranti įtaką paslaugų pasiūlai ir sumažėjusiam paslaugų gavėjų skaičiui – dėl COVID-19 pandemijos visoje Lietuvoje paskelbta ekstremalioji situacija, įvestas karantinas. |
| 2. Jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje | Visoje šalyje susidariusi amžiaus struktūra lemia tai, kad toliau didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis lyginant su darbingo amžiaus gyventojais. 2020 m. pradžioje 65 m. ir vyresni gyventojai Lietuvoje sudarė 19,9 proc. visų gyventojų (2015 m. – 18,7 proc.), Alytaus regione – 23,5 proc. (2015 m. – 21,2 proc.), Varėnos rajono savivaldybėje – 25,1 proc. (2015 m. – 24,0 proc.). Didėsni darbo jėgos poreikis didesniuose šalies miestuose (kartu ir didesnis darbo užmokestis) didina iš regiono tikslinių teritorijų išvykstančiųjų gyventi ir dirbti jaunų gyventojų srautus. 2020 m. Alytaus regione registruoto nedarbo lygis buvo 14,6 proc. Šis rodiklis, palyginus su 2015 m., padidėjo 2,3 procentinio punkto ir buvo didesnis už Lietuvos vidurkį 2,0 proc. punktais. Ypač aukštas registruotas nedarbas 2020 m. buvo Lazdijų rajono savivaldybėje – 19,3 proc., mažiausias – Varėnos rajono savivaldybėje (13,1 proc.). Palyginus su 2015 m., 2020 m. Varėnos rajono savivaldybėje šis rodiklis padidėjo 2,6 procentinio punkto. Be abejo, tam įtakos taip pat turėjo šalyje paskelbtas karantinas. |

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

| Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai | Programos įgyvendinimo rodikliai | | | | | Programos įgyvendinimo veiksmai | | | | Prieimonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) | | | Prieimonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) | | | Papildoma informacija, paaiškinimai |
|------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|
| | | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmai įgyvendinimo būklė | Veiksmą atitinkančio projekto Nr. | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | |
| 1. | Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauktumą darbui, poilsui ir investicijoms | 1-E | Efektų vertinimo kriterijus: Užimtumo lygis Alytaus regione, proc. | 62,0 | 61,2 | 70,3 (Varėnos rajono savivaldybėje – 67,5) | | | | | | | | | | | Efektų rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale apie užimtumo lygi pateikiami 2019 m. duomenys. |
| 1.1. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | 1-R-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. | 2 150 | 2 029 | 2 344 (Varėnos rajono savivaldybėje – 332) | | | | | | | | | | | Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiami duomenys apie veikiančių įmonių skaičių 2020 m. pradžioje. Rodiklio reikšmė Alytaus regione skaičiuojama be Alytaus rajono savivaldybės, nes ji nėra tikslinė teritorija. |
| | | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 305 322,50 | 263 846,50 (iš jų Varėnos mieste – 238 842) | 182 955,12 (Varėnos mieste – 182 955,12) | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.10v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ (26 133,71 m ²), 1.1.13v veiksmą „Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviai poilsiui“ (94 207,41 m ²) ir 1.1.16v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ (62 614 m ²). Pratešus projektų veiklų įgyvendinimo terminus, 2020 m. planuotos pasiekti reikšmės vykdant 1.1.9v veiksmą „Varėnos miesto Dainių slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (7 684 m ²), 1.1.15v veiksmą „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (26 298 m ²) ir 1.1.17v veiksmą „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (28 798 m ²) bus pasiektos 2021–2022 m. |
| | | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 763 | 763 (iš jų Varėnos mieste – 34) | 34,05 (Varėnos mieste – 34,05) | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.16v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“. |
| | | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 3 | 3 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisiėmė šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 1,88 | 1,88 (iš jų Varėnos mieste – 0,38) | 0,38 (Varėnos mieste – 0,38) | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.11v veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|--|---------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|---------|---------|--------|------------|------------|-----------|--|---|
| | | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus | 71 050 | 71 050 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m | 448 | 448 (iš jų Varėnos mieste – 448) | Varėnos mieste – 466,66 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įgyvendinus Programos 1.1.4.3 priemonę „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“. |
| | | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt. | 8 | 8 (iš jų Varėnos mieste – 1) | Varėnos mieste – 3 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įgyvendinant Programos 1.1.4.1 priemonę „Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinkse ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtos skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)“. |
| | | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas, skaičius, vnt. | 2 | 2 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1.1-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km) | 0,2 | 0,2 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 5 | 5 (iš jų Varėnos mieste – 2) | Varėnos mieste – 2 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.12v veiksmą „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“. |
| | | 1.1-P-11 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, vnt. | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1.1-P-12 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, eurais | 250 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| 1.1.1.9. | Priemonė: Varėnos miesto Dainių slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 7 684 | | 0 | | | 418 000 | 387 000 | 31 000 | 284 597,13 | 263 252,33 | 21 344,80 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---|--------|--|-----------|------|------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---|
| 1.1.9v. | Veiksmas: Varēnos miesta Dainu slēnio infrastruktūras atjaunināšana ir pritaikymas visuomenēs poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurto arba atjaunintos atviro erdves miestų vietovėse, m ² | 7 684 | | 0 | 2018 | 2020 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0004 | 418 332,84 | 386 957,87 | 31 374,97 | 284 597,13 | 263 252,33 | 21 344,80 | Projektas nebaigtas įgyvendinti 2020 m., kadangi dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtruko rangos darbai, sutartis su rangovu buvo nutraukta, vykdoma atliktų darbų ekspertizė. Numatoma įsigyti defektų ištaisymo ir darbų užbaigimo projektinių sprendinių parengimą ir įgyvendinimą. Projekto veiklas planuojama baigti įgyvendinti ir pasiekti planuotą reikšmę iki 2021-07-31. |
| 1.1.1.10. | Priemonė: Varēnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenēs poreikiams (viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas, I ir II etapas) | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurto arba atjaunintos atviro erdves miestų vietovėse, m ² | 81 855 | | 88 747,71 | | | | | 2 323 000 | 2 169 000 | 154 000 | 2 322 968,14 | 2 168 899,07 | 154 069,07 | |
| | | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 34 | | 34,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10v. | Veiksmas: Varēnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenēs poreikiams (I etapas) | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurto arba atjaunintos atviro erdves miestų vietovėse, m ² | 19 605 | | 26 133,71 | 2016 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0001 | 1 516 825,67 | 1 403 063,73 | 113 761,94 | 1 516 825,67 | 1 403 063,73 | 113 761,94 | Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 125,3 tūkst. Eur Varēnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. |
| 1.1.16v. | Veiksmas: Varēnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenēs poreikiams (II etapas) | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurto arba atjaunintos atviro erdves miestų vietovėse, m ² | 62 250 | | 62 614 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0002 | 806 142,47 | 765 835,34 | 40 307,13 | 806 142,47 | 765 835,34 | 40 307,13 | Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 35,9 tūkst. Eur Varēnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. |
| | | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 34 | | 34,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11. | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varēnos miesto centrinėje dalyje | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 0,38 | | 0,38 | | | | | 27 000 | 9 000 | 18 000 | 31 083,00 | 12 209,00 | 18 874,00 | |
| 1.1.1.11v. | Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varēnos miesto centrinėje dalyje | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 0,38 | | 0,38 | 2014 | 2017 | Baigtas įgyvendinti | 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 | 26 875,00 | 8 676,00 | 18 199,00 | 31 083,00 | 12 209,00 | 18 874,00 | Sis veiksmas – viena iš projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varēnos rajone“ (projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001) veiksnių. Įvykdžius veiksnių, 2018 m. Varēnos miesto centrinėje dalyje rekonstruota 0,38 km vandens tiekimo tinklų. Informacijos šaltinis – UAB „Varēnos vandenys“. |
| 1.1.1.12. | Priemonė: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varēnos mieste | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 2 | | 2 | | | | | 340 000 | 289 000 | 51 000 | 338 807,88 | 287 986,69 | 50 821,19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------|--|-----------|------|------|-------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 1.1.1.12v. | Veiksmas: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 2 | | 2 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-11-0001 | 340 259,29 | 289 220,39 | 51 038,90 | 338 807,88 | 287 986,69 | 50 821,19 | Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 2,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. |
| 1.1.1.13. | Priemonė: Varėnos mieste esančio Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 94 207 | | 94 207,41 | | | | | 877 000 | 811 000 | 66 000 | 877 396,83 | 811 592,06 | 65 804,77 | |
| 1.1.1.13v. | Veiksmas: Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 94 207 | | 94 207,41 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0003 | 877 396,81 | 811 592,05 | 65 804,76 | 877 396,83 | 811 592,06 | 65 804,77 | Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 70,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. |
| 1.1.1.15. | Priemonė: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 26 298 | | 0 | | | | | 174 000 | 161 000 | 13 000 | 54 009,89 | 43 166,06 | 10 843,83 | |
| 1.1.1.15v. | Veiksmas: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 26 298 | | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0005 | 173 605,67 | 160 585,24 | 13 020,43 | 54 009,89 | 43 166,06 | 10 843,83 | Projektas nebaigtas įgyvendinti ir pasiektas rodiklis dar nėra patvirtintas, tačiau 2019 m. atlikus buvusio Varėnos „Pumpurėlio“ vaikų lopšelio-darželio teritorijoje esančių aplėstų statinių griovimo ir aplinkos sutvarkymo darbus, atnaujinta 6 715 m ² teritorija. Informacijos šaltinis – Varėnos rajono savivaldybės administracija. |
| 1.1.1.16. | Priemonė: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 28 798 | | 0 | | | | | 906 000 | 537 000 | 369 000 | 35 762,80 | 32 301,45 | 3 461,35 | |
| 1.1.1.17v. | Veiksmas: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 28 798 | | 0 | 2018 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0006 | 906 480,64 | 537 489,27 | 368 991,37 | 35 762,80 | 32 301,45 | 3 461,35 | |
| 1.1.1.17. | Priemonė: Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 41 476 | | 0 | | | | | 1 518 000 | 1 387 000 | 131 000 | 7 904,00 | 0,00 | 7 904,00 | |
| 1.1.1.18v. | Veiksmas: Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 41 476 | | 0 | 2021 | 2021 | Pateikta paraiška | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 | 1 517 990,94 | 1 386 945 | 131 045,94 | 7 904,00 | 0,00 | 7 904,00 | 2020-12-28 pateikta projekto paraiška. 2020 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis parengtas investicijų projektas ir atlikti kertamų / planuojamų šaltinių želdinių dendrologiniai vertinimai. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--|-------|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1. | Priemonė: Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybiniams organizacijoms) įgyvendinamos vietos bendruomenių socialinės ir kultūrinės iniciatyvos, jaunimo verslumo iniciatyvos | X | Produkto vertinimo kriterijus: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai, asmenys | 400 | | Varėnos mieste – 665 (414 dalyvių ir 251 savanoris) | | | | | X | X | X | X | X | X | Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė. |
| | | X | Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, vnt. | 8 | | Varėnos mieste – 17 | | | | | X | X | X | X | X | X | Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė. |
| 1.1.4.1. | Priemonė: Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinėse ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas) | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. | 8 | | Varėnos mieste – 3 | | | | | X | X | X | X | X | X | Informacijos šaltinis – www.esinvesticijos.lt. |
| 1.1.4.3. | Priemonė: Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, km | 0,448 | | 0,467 | | | | | X | X | X | X | X | X | Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“. |
| 1.2. | Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc. | 25,47 | 25 | Varėnos mieste – 37,9 | | | | | | | | | | | Rezultato rodiklio reikšmė skaičiuojama lyginant Varėnos miesto gyventojų skaičių su bendru Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi. Daroma prielaida, kad įgyvendinus 1.2.8v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir 1.2.9v veiksmą „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ Varėnos miesto gyventojams sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas. |
| | | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km | 3,21 | 3,21 (iš jų Varėnos mieste – 1,3) | Varėnos mieste – 1,34 | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.2.9v veiksmą „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“. |
| | | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3,59 | 3,59 (iš jų Varėnos mieste – 0,78) | Varėnos mieste – 0,78 | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.2.8v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|-------|---|--------------------------|------|------|---------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m | 676 | 676 (iš jų Varėnos mieste – 676) | Varėnos mieste – 544,405 | | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas iš dalies įgyvendinus Programos 1.2.2.1 priemonę „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“. |
| | | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 1,307 | 1,307 (iš jų Varėnos mieste – 1,307) | Varėnos mieste – 1,574 | | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.2.10v veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“. |
| | | 1-2-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt. | 2 | 2 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1-2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 3 | 3 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| | | 1-2-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0,72 | 0,72 (iš jų Varėnos mieste – 0) | 0 | | | | | | | | | | | | Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo. |
| 1.2.1.4. | Priemonė: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija, planuojamoje rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse) | 1.2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,78 | | 0,78 | | | | 993 000 | 851 000 | 142 000 | 1 002 063,65 | 792 851,80 | 209 211,85 | | | |
| | | 1.2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 1,307 | | 1,574 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7v. | Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,78 | | 0,78 | 2014 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-11-0002 | 834 849,65 | 772 235,72 | 62 613,93 | 834 849,65 | 709 621,80 | 125 227,85 | | Iš 125 227,85 Eur Varėnos rajono savivaldybės administracijos išmokėtų lėšų 62 613,92 Eur sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Be to, šiam veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 19,6 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 17,7 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. |
| 1.2.9v. | Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 1,307 | | 1,574 | 2014 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 | 158 354,00 | 79 177,00 | 79 177,00 | 167 214,00 | 83 230,00 | 83 984,00 | | Šis veiksmas – viena iš projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ (projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001) veiklų įvykdžius veiksmą, 2019 m. Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje rekonstruota 1,473 km vandens tiekimo ir 0,101 km nuotekų surinkimo tinklų. Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos vandenys“. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|-------|--|-------|------|------|---------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 1.2.1.5. | Priemonė: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km | 1,3 | | 1,34 | | | | | 196 000,00 | 167 000,00 | 29 000,00 | 196 422,49 | 166 959,11 | 29 463,38 | |
| 1.2.8v. | Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km | 1,3 | | 1,34 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-11-0004 | 196 422,49 | 166 959,11 | 29 463,38 | 196 422,49 | 166 959,11 | 29 463,38 | Veiksmai įgyvendinti papildomai buvo panaudota 4,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 28,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. |
| 1.2.2.1. | Priemonė: Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, km | 0,676 | | 0,544 | | | | | X | X | X | X | X | X | Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“. Rodiklis pasiektas iš dalies. Pasiekta reikšmė mažesnė už planuotą, nes projektavimo metu UAB „Varėnos šiluma“ parinko optimalesnę rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpos trasą. Bus siūloma sumažinti programoje nustatytą rodiklio reikšmę. |