

**ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO INFORMACIJA
2023 METAI**

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

Veiksniai	Veiksmų pokyčių vertinimas
Stiprybės	
1. Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, užtikrintas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiausiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija	Gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra Alytaus regione 2015–2023 m. nepasikeitė. Geografinė padėtis ir jungtys su didžiausiais miestais ir kaimyninėmis valstybėmis yra esminė regiono vystymosi sąlyga.
2. Kai kuriose Alytaus regiono tikslinėse teritorijose yra dideli rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo išteklių: Alytaus regione veikia didžiausių vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. poilsiautojų per metus) pritraukiantis kurortas – Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra.	Įgyvendinant programą, iki 2023 m. pabaigos Varėnos mieste baigti vykdyti 4 projektai – „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“, „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“, „Karloniškskės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ ir „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, kurių metu sukurta ir atnaujinta viešoji infrastruktūra pritraukia ne tik Varėnos miesto ir rajono gyventojus, bet ir vietos bei užsienio turistus.
Silpnybės	
1. Žemas darbo užmokestis	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2023 m. III ketv. buvo 2 018,2 Eur, Alytaus regione – 1 645,9 Eur, t. y. 372,3 Eur arba 18,4 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Palyginus šį rodiklį su 2015 m. III ketv. duomenimis (indeksuotais 1,289 karto), pastebima, kad jo atotrūkis nuo Lietuvos vidurkio padidėjo (2015 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 13,7 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis). Analizuojant vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį Alytaus regiono tikslinėse teritorijose, pastebima, kad 2023 m. III ketv. jis buvo didžiausias Alytaus miesto savivaldybėje (1 717,5 Eur), mažiausias – Lazdijų rajono savivaldybėje (1 486,7 Eur). Varėnos rajono savivaldybėje atskaitiniųjų metų III ketv. šis rodiklis siekė 1 557,4 Eur ir, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 268,1 Eur arba 20,8 proc.
2. Neigiamos demografinės tendencijos	Alytaus regione išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. 2023 m. pradžioje regione gyveno 135,6 tūkst. gyventojų, t. y. 12,2 tūkst. arba 8,2 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje. 2015–2023 m. didžiausias neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo Lazdijų rajono savivaldybėje (15,4 proc.), mažiausias – Druskininkų savivaldybėje (3,1 proc.) Varėnos rajono savivaldybėje 2023 m. pradžioje gyveno 20,5 tūkst. gyventojų (iš jų Varėnos mieste – 8,0 tūkst.), t. y. 3,1 tūkst. arba 13,0 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje. Varėnos mieste 2015–2023 m. gyventojų skaičius sumažėjo 950 arba 10,6 proc. 2023 m. pradžioje demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus) Alytaus regione buvo 190 ir visose regiono savivaldybėse viršijo Lietuvos vidurkį (134): Alytaus miesto savivaldybėje šis rodiklis siekė 195, Druskininkų savivaldybėje – 181, Lazdijų rajono savivaldybėje – 199, Varėnos rajono savivaldybėje – 219.
3. Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas	Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas – ypač darna judumo srityje – daro neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, tikslinėse teritorijose gyvenantys asmenys kenčia nuo taršos ir triukšmo, didėja problemos miestų gatvėse, daugėja traumų atvejų ir žuvusiųjų, dėl susidarantį spūsčių atsiranda ir ekonominių nuostolių. Programos įgyvendinimo metu, siekiant pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes bei susisiekimo sistemas, Varėnos mieste sėkmingai įgyvendinti 2 projektai – „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir „Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“.
Galimybės	
1. Auganti paslaugų paklausa	Paslaugų paklausą didina tai, kad didėjant darbo užmokesčiui, nuosekliai auga privatusis vartojimas. Šį rodiklį atspindi ir santykinai aktyvi ekonominė veikla. Verslumo lygis (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) Alytaus regione 2015–2023 m. padidėjo 41,2 proc. (2023 m. sausio 1 d. – 23,2 įm./ 1 000 gyv.) 2023 m. pradžioje didžiausia veikiančių įmonių koncentracija buvo Alytaus miesto savivaldybėje (26,2 įm./ 1 000 gyv.), mažiausia – Lazdijų rajono savivaldybėje (16,7 įm./ 1 000 gyv.) Varėnos rajono savivaldybėje verslumo lygis 2015–2023 m. padidėjo 54,3 proc. (2023 m. sausio 1 d. – 18,0 įm./ 1 000 gyv.) 2023 m. pradžioje Varėnos rajone veikė 369 įmonės, t. y. 94 įmonėmis daugiau negu 2015 m. pradžioje.
2. Augantis užsienio turistų srautas į Lietuvą. Teritorijos, esančios šalia svarbiausių šalies turizmo traukos centrų ir maršrutų, turės galimybių turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, smulkiojo verslo paslaugoms plėtoti	Alytaus regiono apgyvendinimo įstaigose 2023 m. buvo apgyvendinta 70,5 tūkst. užsienio turistų, t. y. 9,5 tūkst. arba 15,5 proc. daugiau negu 2022 m., tačiau 35,9 tūkst. arba 33,7 proc. mažiau negu 2015 m., ir tam didžiausią įtaką turėjo dėl esamos geopolitinės situacijos sumažėjęs užsienio turistų srautas į Druskininkų savivaldybę. Varėnos rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigose 2023 m. buvo apgyvendinti 234 užsieniečiai, t. y. 36,8 proc. daugiau negu 2022 m. ir 58,1 proc. daugiau negu 2015 m.
Grėsmės	
1. Auganti konkurencija rekreacijos, turizmo, kultūros paslaugų teikimo sektoriuose.	Įgyvendinant programą, Varėnos mieste buvo baigti vykdyti ne tik minėti viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams, aktyviam poilsiui projektai, bet ir kultūros įstaigų – Varėnos viešosios bibliotekos ir Varėnos kultūros centro – infrastruktūros modernizavimo projektas, kurio metu buvo atnaujintos šių įstaigų patalpos, pritaikius jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, įsigyta reikiama įranga ir baldai, išplėstas paslaugų spektras šiose įstaigose. Grėsmės, kad mažėjant gyventojų skaičiui, lėtai augant gyventojų pajamoms ne visi sukurti ir atnaujinti objektai galės būti išlaikyti, nėra. Visi objektai prižiūrimi savivaldybės biudžeto lėšomis.
2. Jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje	Visoje šalyje susidariusi amžiaus struktūra lemia tai, kad toliau didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis lyginant su darbingo amžiaus gyventojais. 2023 m. pradžioje 65 m. ir vyresni gyventojai Lietuvoje sudarė 20,0 proc. visų gyventojų (2015 m. – 18,7 proc.), Alytaus regione – 23,1 proc. (2015 m. – 21,2 proc.), Varėnos rajono savivaldybėje – 24,3 proc. (2015 m. – 24,0 proc.) Didėsni darbo jėgos poreikis didesniuose šalies miestuose (kartu ir didesnis darbo užmokestis) didina iš regiono tikslinių teritorijų išvykstančiųjų gyventi ir dirbti jaunų gyventojų srautus. 2023 m. Alytaus regione registruoto nedarbo lygis buvo 8,8 proc. Šis rodiklis, palyginus su 2015 m., sumažėjo 3,5 procentinio punkto ir buvo didesnis už Lietuvos vidurkį 0,2 procentinio punkto. Alytaus regione didžiausias nedarbo lygis 2023 m. buvo Alytaus miesto savivaldybėje – 9,3 proc., mažiausias – Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybėse (po 8,4 proc.) Varėnos rajono savivaldybėje atskaitiniųjų metų laikotarpiu šis rodiklis siekė 8,8 proc. ir, palyginus su 2015 m., sumažėjo 1,7 procentinio punkto.

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai	Programos įgyvendinimo rodikliai				Programos įgyvendinimo veiksmas				Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	
1.	Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms	1-E	Efektų vertinimo kriterijus: Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.	62,0	62,0	71,5 (Varėnos rajono savivaldybėje – 62,5)										Efektų rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Oficialiosios statistikos portale apie užimtumo lygį pateikiami 2022 m. duomenys.
1.1.	Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas	1-R-1	Rezultato vertinimo kriterijus: Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.	2 150	2 150	2 539 (Varėnos rajono savivaldybėje – 369)										Rodiklio reikšmė Alytaus regione skaičiuojama be Alytaus rajono savivaldybės, nes ji nėra tikslinė teritorija.
		1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	315 430,61	315 430,61 (iš jų Varėnos mieste – 290 482,11)	Varėnos mieste – 219 484,11										Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.1.9v veiksmą „Varėnos miesto Dainių slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (7 684 m ²), 1.1.10v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ (26 133,71 m ²), 1.1.12v veiksmą „Karlonišės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ (94 207,41 m ²), 1.1.15v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ (62 614 m ²) ir 1.1.16v veiksmą „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (28 844,99 m ²). Pratešus projektų įgyvendinimo terminus, 2023 m. planuotas pasiekti reikšmes vykdant 1.1.14v veiksmą „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (26 298 m ²) ir 1.1.17v veiksmą „Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (44 700 m ²) numatoma pasiekti 2024 m.
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	763,02	763,02 (iš jų Varėnos mieste – 34,05)	Varėnos mieste – 34,05										Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.1.15v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“.
		1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	2	2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
		1.1-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	1,5	1,5 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo, kadangi programoje buvęs 1.1.11v veiksmas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“ 2021 m. buvo iš jos išbrauktas.

1.1.10v.	Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	26 133,71		26 133,71	2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0001	1 516 825,67	1 403 063,73	113 761,94	1 516 825,67	1 403 063,73	113 761,94	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 125,3 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.15v.	Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	62 614		62 614	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0002	806 142,47	765 835,34	40 307,13	806 142,47	765 835,34	40 307,13	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 35,9 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	34,05		34,05											
1.1.1.11.	Priemonė: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	1.1-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	2		2					339 000	288 000	51 000	338 807,88	287 986,69	50 821,19	
1.1.1.11v.	Veiksmas: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	1.1-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	2		2	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-11-0001	338 807,88	287 986,69	50 821,19	338 807,88	287 986,69	50 821,19	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 2,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.12.	Priemonė: Varėnos mieste esančio Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	94 207,41		94 207,41					877 000	811 000	66 000	877 396,83	811 592,06	65 804,77	
1.1.1.12v.	Veiksmas: Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	94 207,41		94 207,41	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0003	877 396,83	811 592,06	65 804,77	877 396,83	811 592,06	65 804,77	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 70,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.14.	Priemonė: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	26 298		0					245 000	227 000	18 000	220 164,01	171 023,55	49 140,46	
1.1.1.14v.	Veiksmas: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	26 298		0	2018	2023	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-11-0005	245 347,10	226 946,06	18 401,04	220 164,01	171 023,55	49 140,46	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-09-30. 2024-01-18 pakeista projekto finansavimo sutartis, pakeičiant finansavimo intensyvumą. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2024-01-25.

1.1.1.15.	Priemonė: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	28 844,99		28 844,99				837 000	509 000	328 000	836 631,91	508 441,02	328 190,89		
1.1.1.16v.	Veiksmas: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	28 844,99		28 844,99	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0006	836 631,91	508 441,02	328 190,89	836 631,91	508 441,02	328 190,89	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 24,5 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.16.	Priemonė: Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	44 700		0					1 499 000	1 387 000	112 000	1 166 251,80	1 092 704,13	73 547,67	
1.1.1.17v.	Veiksmas: Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	44 700		0	2021	2023	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-906-01-0012	1 499 423,51	1 386 945,00	112 478,51	1 166 251,80	1 092 704,13	73 547,67	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-05-31. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-12-15. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024-02-20.
1.1.3.1.	Priemonė: Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinamos vietos bendruomenių socialinės ir kultūrinės iniciatyvos, jaunimo verslumo iniciatyvos	X	Produkto vertinimo kriterijus: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai, asmenys	400		Varėnos mieste – 819					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė.
		X	Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, vnt.	8		Varėnos mieste – 20					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė.

1.1.4.1.	Priemonė: Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinėse ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)	1.1-P-7	Produkto vertinimo kriterijus: Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	6		Varėnos mieste – 3					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – www.esinvesticijos.lt.
1.1.4.3.	Priemonė: Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje	1.1-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruoti šilumos tinklų ilgis, km	0,467		0,467					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“.
1.2.	Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.	25,47	25,47	Varėnos mieste – 38,9											Rezultato rodiklio reikšmė skaičiuojama lyginant Varėnos miesto gyventojų skaičių su bendru Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi. Daroma prielaida, kad įgyvendinus 1.2.7v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir 1.2.8v veiksmą „Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ Varėnos miesto gyventojams sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas.
		1-2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	3,25	3,25 (iš jų Varėnos mieste – 1,34)	Varėnos mieste – 1,34											Rodiklis pasiektas įvykdytus 1.2.8v veiksmą „Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“.
		1-2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km	3,59	3,59 (iš jų Varėnos mieste – 0,78)	Varėnos mieste – 0,78											Rodiklis pasiektas įvykdytus 1.2.7v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“.
		1-2-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruoti šilumos tinklų ilgis, m	544	544 (iš jų Varėnos mieste – 544)	Varėnos mieste – 544,405											Rodiklis pasiektas įgyvendinus programos 1.2.2.1 priemonę „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“.
		1-2-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt.	6	6 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0											Varėnos rajono savivaldybė neprideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
		1-2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	3	3 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0											Varėnos rajono savivaldybė neprideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
		1-2-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,72	0,72 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0											Varėnos rajono savivaldybė neprideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

1.2.1.4.	Priemonė: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija, planuojamoje rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse))	1-2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,78		0,78				835 000	710 000	125 000	834 849,65	709 621,80	125 227,85		
1.2.7v.	Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija	1-2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,78		0,78	2014	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-11-0002	834 849,65	709 621,80	125 227,85	834 849,65	709 621,80	125 227,85	Iš 125 227,85 Eur Varėnos rajono savivaldybės administracijos išmokėtų lėšų 62 613,92 Eur sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Be to, šiam veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 19,6 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 17,7 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
1.2.1.5.	Priemonė: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	1-2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	1,34		1,34					196 000,00	167 000,00	29 000,00	196 422,49	166 959,11	29 463,38	
1.2.8v.	Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	1-2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	1,34		1,34	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-11-0004	196 422,49	166 959,11	29 463,38	196 422,49	166 959,11	29 463,38	Veiksmai įgyvendinti papildomai buvo panaudota 4,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 28,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
1.2.2.1.	Priemonė: Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje	1-2-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, km	0,544		0,544					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“.