

**ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS  
ĮGYVENDINIMO INFORMACIJA  
2023 METAI**

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai	Programos įgyvendinimo rodikliai					Programos įgyvendinimo veiksmai				Priemonėi / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonėi / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Veiksma atitinkančio projekto Nr.	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
1.	<b>Tikslas:</b> Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbu, poilsui ir investicijoms	1-E	<b>Efektų vertinimo kriterijus:</b> Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.	62,0	62,0	71,5 (Varėnos rajono savivaldybėje – 62,5)											Efektų rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Oficialiosios statistikos portale apie užimtumo lygį pateikiami 2022 m. duomenys.
1.1.	<b>Uždavinys:</b> Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas	1-R-1	<b>Rezultato vertinimo kriterijus:</b> Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.	2 150	2 150	2 539 (Varėnos rajono savivaldybėje – 369)											Rodiklio reikšmė Alytaus regione skaičiuojama be Alytaus rajono savivaldybės, nes ji nėra tikslinė teritorija.
		1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	315 430,61	315 430,61 (iš jų Varėnos mieste – 290 482,11)	Varėnos mieste – 219 484,11											Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.9v veiksmą „Varėnos miesto Dainių slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (7 684 m <sup>2</sup> ), 1.1.10v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)“ (26 133,71 m <sup>2</sup> ), 1.1.12v veiksmą „Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviai poilsiui“ (94 207,41 m <sup>2</sup> ), 1.1.15v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ (62 614 m <sup>2</sup> ) ir 1.1.16v veiksmą „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (28 844,99 m <sup>2</sup> ). Pratešus projektų įgyvendinimo terminus, 2023 m. planuotas pasiekti reikšmes įvykdant 1.1.14v veiksmą „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (26 298 m <sup>2</sup> ) ir 1.1.17v veiksmą „Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ (44 700 m <sup>2</sup> ) numatoma pasiekti 2024 m.
		1.1-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	763,02	763,02 (iš jų Varėnos mieste – 34,05)	Varėnos mieste – 34,05											Rodiklis pasiekta įvykdžius 1.1.15v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“.

		1.1-P-3	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	2	2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.	
		1.1-P-4	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	1,5	1,5 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo, kadangi programoje buvęs 1.1.11v veiksmas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“ 2021 m. buvo iš įbrauktas.	
		1.1-P-5	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	71 050	71 050 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.	
		1.1-P-6	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m	467	467 (iš jų Varėnos mieste – 467)	Varėnos mieste – 467										Rodiklis pasiektas įgyvendinus programos 1.1.4.3 priemonę „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“.	
		1.1-P-7	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.	8	8 (iš jų Varėnos mieste – 1)	Varėnos mieste – 3										Rodiklis pasiektas įgyvendinant programos 1.1.4.1 priemonę „Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinė ir susiję teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtos skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)“.	
		1.1-P-8	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas, skaičius, vnt.	2	2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.	
		1.1-P-9	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	5	5 (iš jų Varėnos mieste – 2)	Varėnos mieste – 2										Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.1.11v veiksmą „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“.	
<b>1.1.1.9.</b>	<b>Priemonė:</b> Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	7 684		7 684			418 000	376 000	42 000	418 313,60	376 482,24	41 831,36			
<b>1.1.9v.</b>	<b>Veiksmas:</b> Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	7 684		7 684	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0004	418 313,60	376 482,24	41 831,36	418 313,60	376 482,24	41 831,36	Veiksmai įgyvendinti papildomai buvo panaudota 43,9 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

1.1.1.10.	<b>Priemone:</b> Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas, I ir II etapai)	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	88 747,71		88 747,71					2 323 000	2 169 000	154 000	2 322 968,14	2 168 899,07	154 069,07	
		1.1-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	34,05		34,05											
1.1.10v.	<b>Veiksmas:</b> Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	26 133,71		26 133,71	2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0001	1 516 825,67	1 403 063,73	113 761,94	1 516 825,67	1 403 063,73	113 761,94	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 125,3 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.15v.	<b>Veiksmas:</b> Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	62 614		62 614	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0002	806 142,47	765 835,34	40 307,13	806 142,47	765 835,34	40 307,13	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 35,9 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
		1.1-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	34,05		34,05											
1.1.1.11.	<b>Priemone:</b> Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	1.1-P-9	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	2		2					339 000	288 000	51 000	338 807,88	287 986,69	50 821,19	
1.1.1.11v.	<b>Veiksmas:</b> Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	1.1-P-9	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	2		2	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-11-0001	338 807,88	287 986,69	50 821,19	338 807,88	287 986,69	50 821,19	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 2,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.12.	<b>Priemone:</b> Varėnos mieste esančio Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	94 207,41		94 207,41					877 000	811 000	66 000	877 396,83	811 592,06	65 804,77	
1.1.1.12v.	<b>Veiksmas:</b> Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	94 207,41		94 207,41	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0003	877 396,83	811 592,06	65 804,77	877 396,83	811 592,06	65 804,77	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 70,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

1.1.1.14.	<b>Priemonė:</b> Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	26 298		26 298				245 000	227 000	18 000	227 005,63	198 629,92	28 375,71		
1.1.1.14v.	<b>Veiksmas:</b> Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	26 298		26 298	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0005	245 347,10	226 946,06	18 401,04	227 005,63	198 629,92	28 375,71	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 25,1 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.15.	<b>Priemonė:</b> Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	28 844,99		28 844,99					837 000	509 000	328 000	836 631,91	508 441,02	328 190,89	
1.1.1.16v.	<b>Veiksmas:</b> Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	28 844,99		28 844,99	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-11-0006	836 631,91	508 441,02	328 190,89	836 631,91	508 441,02	328 190,89	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 24,5 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.1.16.	<b>Priemonė:</b> Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	44 700		44 700					1 499 000	1 387 000	112 000	1 162 434,88	1 075 235,41	87 199,47	
1.1.1.17v.	<b>Veiksmas:</b> Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui	1.1-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	44 700		44 700	2021	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-V-906-01-0012	1 499 423,51	1 386 945,00	112 478,51	1 162 434,88	1 075 235,41	87 199,47	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 76,3 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
1.1.3.1.	<b>Priemonė:</b> Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinamos vietos bendruomenių socialinės ir kultūrinės iniciatyvos, jaunimo verslumo iniciatyvos	X	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai, asmenys	400		Varėnos mieste – 819					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė.

		X	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, vnt.	8		Varėnos mieste – 20				X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – Varėnos miesto vietos veiklos grupė.
1.1.4.1.	<b>Priemonė:</b> Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinėse ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)	1.1-P-7	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	6		Varėnos mieste – 3				X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – www.esinvesticijos.lt.
1.1.4.3.	<b>Priemonė:</b> Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje	1.1-P-6	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, km	0,467		0,467				X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“.
1.2.	<b>Uždavinys:</b> Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas	1-R-2	<b>Rezultato vertinimo kriterijus:</b> Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.	25,47	25,47	Varėnos mieste – 38,9										Rezultato rodiklio reikšmė skaičiuojama lyginant Varėnos miesto gyventojų skaičių su bendru Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi. Daroma prielaida, kad įgyvendinus 1.2.7v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir 1.2.8v veiksmą „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ Varėnos miesto gyventojams sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas.
		1-2-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	3,25	3,25 (iš jų Varėnos mieste – 1,34)	Varėnos mieste – 1,34										Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.2.8v veiksmą „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“.
		1-2-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	3,59	3,59 (iš jų Varėnos mieste – 0,78)	Varėnos mieste – 0,78										Rodiklis pasiektas įvykdžius 1.2.7v veiksmą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“.
		1-2-P-3	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m	544	544 (iš jų Varėnos mieste – 544)	Varėnos mieste – 544,405										Rodiklis pasiektas įgyvendinus programos 1.2.2.1 priemonės „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“.
		1-2-P-4	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt.	6	6 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
		1-2-P-5	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	3	3 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

		1-2-P-6	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,72	0,72 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0										Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.	
1.2.1.4.	<b>Priemonė:</b> Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija, planuojamoje rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse)	1.2-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,78		0,78				835 000	710 000	125 000	834 849,65	709 621,80	125 227,85		
1.2.7v.	<b>Veiksmas:</b> Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija	1-2-P-2	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,78		0,78	2014	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-11-0002	834 849,65	709 621,80	125 227,85	834 849,65	709 621,80	125 227,85	Iš 125 227,85 Eur Varėnos rajono savivaldybės administracijos išmokėtų lėšų 62 613,92 Eur sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Be to, šiam veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 19,6 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 17,7 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
1.2.1.5.	<b>Priemonė:</b> Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	1-2-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	1,34		1,34					196 000,00	167 000,00	29 000,00	196 422,49	166 959,11	29 463,38	
1.2.8v.	<b>Veiksmas:</b> Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	1-2-P-1	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Įrengtų naujų pėsčiųjų / dviračių takų ir / ar trasų ilgis, km	1,34		1,34	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-11-0004	196 422,49	166 959,11	29 463,38	196 422,49	166 959,11	29 463,38	Veiksmui įgyvendinti papildomai buvo panaudota 4,2 tūkst. Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 28,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
1.2.2.1.	<b>Priemonė:</b> Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje	1-2-P-3	<b>Produkto vertinimo kriterijus:</b> Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, km	0,544		0,544					X	X	X	X	X	X	Informacijos šaltinis – UAB „Varėnos šiluma“.